


ESCOLA BÁSICA INTEGRADA DE ÁGUA DE PAU

# RELATÓRIO PERIÓDICO DE EXECUÇÃO DO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES – 1.º SEMESTRE



***TODOS JUNTOS, A CONSTRUIR O FUTURO.***

**ANO LETIVO 2023/2024**

## NOTA INTRODUTÓRIA

O presente relatório tem como referência o Plano Anual de Atividades – 2023/2024, e pretende apresentar o grau de concretização das atividades previstas e concretizadas, durante o 1.º semestre, bem como dar conhecimento das atividades não realizadas e, por conseguinte, dos motivos subjacentes deste não cumprimento. A par destes objetivos, este relatório também permitirá verificar o grau de consecução dos objetivos gerais previstos no Projeto Educativo de Escola.

Os dados apresentados estão fundamentados nas avaliações realizadas pelos diferentes intervenientes (órgão de escola e estruturas de gestão intermédia). A avaliação efetuada pelos mesmos encontra-se em anexo a este relatório.

Relativamente às atividades concretizadas no seio dos projetos de desenvolvimento educativo, embora os responsáveis já tenham procedido a uma aferição das iniciativas já concretizadas, decidiu-se que o balanço global apenas será apresentado no final do ano letivo.

### 1. NÚMERO DE ATIVIDADES CONCRETIZADAS

No 1.º semestre, **foram concretizadas 67 das 73 iniciativas previstas**. O número de atividades concretizadas por cada órgão de escola ou estrutura de gestão intermédia encontra-se no Quadro 1.

Assembleia de Escola	Conselho Executivo	DCEPE	DC1C	DCMCE	DCLCSH	DCED	SPO
1	13	11	24	9	1	8	0

Quadro 1 – N.º de atividades concretizadas por órgão de escola e estrutura de gestão intermédia, no 1.º semestre.

Relativamente à 1.ª versão do Plano Anual de Atividades, foram apresentadas 3 novas iniciativas, em particular uma pelo Departamento Curricular do 1.º Ciclo e duas pelo Departamento Curricular de Expressões e Desporto. O Departamento Curricular de Matemática e Ciências Experimentais concretizou uma atividade prevista para o 2.º semestre, em simultâneo com uma planificada para o 1.º semestre, dado que esta última exigiu alteração de data.

### 2. MOTIVOS QUE IMPEDIRAM A CONCRETIZAÇÃO DAS ATIVIDADES

De acordo com os órgãos de escola e estruturas de gestão intermédia, os motivos que impediram a concretização das iniciativas previstas foram os seguintes:

- 1) sobreposição de iniciativas;
- 2) indisponibilidade da entidade responsável pela concretização da iniciativa;
- 3) indisponibilidade de transporte

### 3. N.º DE ATIVIDADES CONCRETIZADAS POR CATEGORIA

No Gráfico 1 apresenta-se o n.º de iniciativas concretizadas por categoria. As visitas de estudos e a comemoração de efemérides, dias ou festas foram as iniciativas concretizadas em maior número.




Gráfico 1 – N.º de atividades concretizadas por categoria

#### 4. CONTRIBUTO DAS INICIATIVAS PARA A CONCRETIZAÇÃO DOS OBJETIVOS GERAIS DO PROJETO EDUCATIVO DE ESCOLA (PEE)

As atividades desenvolvidas foram ao encontro dos cinco objetivos gerais definidos no Projeto Educativo de Escola (PEE), a saber:

OE1 - Incrementar uma cultura de escola forte e positiva;

OE2 - Melhorar o sucesso educativo dos alunos;

OE3 - Promover um clima positivo de aprendizagem escolar;

OE4 - Gerir de forma racional e sustentável os recursos humanos e materiais, os espaços escolares e os serviços;

OE5 - Formar cidadãos responsáveis, autónomos, solidários, que conhecem e exercem os seus direitos e deveres em diálogo e no respeito pelos outros, com espírito democrático, pluralista, crítico e criativo.

No **Gráfico 2** apresenta-se o n.º de atividades que contribuirão para a consecução de cada um dos objetivos gerais do PEE.




Gráfico 2 – N.º de atividades que contribuirão para a concretização de cada um dos OE do PEE

## 5. BALANÇO DA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES PREVISTAS NO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES

No Quadro 2 apresenta-se um balanço da execução das atividades previstas no 1.º semestre, tendo em conta os indicadores definidos, a saber:

- número de atividades propostas e realizadas;
- número de atividades cujos objetivos/prioridades do PEE obtiveram uma avaliação de Muito Bom;
- número de atividades cujo grau de interesse e motivação do público-alvo foi avaliado com Muito Bom;
- número de atividades cuja avaliação global foi Muito Bom;
- número médio de participantes envolvidos nas atividades.

	BALANÇO DA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES PREVISTAS NO PAA								
	AE	CE	DCPE	DC1C	DCMCE	DCLCSH	DCED	SPO	Balanço Total
N.º de Atividades Propostas	1	13	11	25	10	2	11	0	<b>73</b>
N.º de Atividades Realizadas	1	13	11	24	9	1	8	0	<b>67</b>
N.º de Atividades cujos objetivos /prioridades do PEE tiveram avaliação Muito Bom	1	13	10	24	9	1	8	0	<b>66</b>
N.º de Atividades cujo grau de interesse e motivação do público-alvo foi avaliado com Muito Bom	1	9	10	24	9	1	8	0	<b>62</b>
N.º de Atividades cuja avaliação global foi Muito Bom	1	10	10	24	9	1	8	0	<b>63</b>
N.º Médio de participantes envolvidos	300	222	79	26	53	10	148	0	----

Quadro 2 – Balanço da execução das atividades previstas no PAA

No **Quadro 3**, determinou-se o grau de concretização das atividades e dos objetivos gerais e prioridades do PEE, o grau de interesse e motivação do público – alvo e, por fim, a avaliação global das atividades realizadas, parâmetros estes expressos em percentagem.

GRAU DE CONCRETIZAÇÃO DAS ATIVIDADES, OBJETIVOS E PRIORIDADES DO PEE									
	AE	CE	DCPE	DC1C	DCMCE	DCLCSH	DCED	SPO	Balanco Total (média)
Grau de concretização das atividades	100%	100%	100%	96%	90%	50%	73%	---	85%
Grau de concretização dos objetivos e prioridades do PEE	100%	100%	91%	100%	100%	100%	100%	---	96%
Grau de interesse e motivação do público-alvo	100%	69%	91%	100%	100%	100%	100%	---	77%
Avaliação Global	100%	77%	91%	100%	100%	100%	100%	---	<b>92%</b>

Quadro 3 – Grau de concretização das atividades, objetivos e prioridades do PEE

## 6. CONCLUSÃO

Os dados apresentados neste relatório expressam um balanço globalmente positivo das atividades realizadas no 1.º semestre, de 2023/2024. O vasto conjunto de iniciativas concretizadas traduziram as dinâmicas de um conjunto alargado de profissionais que potenciou o envolvimento de toda a comunidade escolar. As iniciativas desenvolvidas contribuíram para promover um ambiente escolar potenciador de aprendizagens significativas, com ênfase no desenvolvimento de competências múltiplas e no aprofundamento dos valores preconizados no PEE – Autonomia, Cooperação e Responsabilidade.

### Os dados apresentados permitem-nos concluir o seguinte:

- Foram concretizadas 67 das 73 iniciativas previstas, o que corresponde a um **grau de consecução de 92%**;
- Os motivos que impediram a concretização de algumas iniciativas previstas estão relacionados, sobretudo, com motivos não imputáveis à escola;
- A maioria das iniciativas concretizadas são visitas de estudo e a comemoração de efemérides, dias ou festas, seguindo-se a realização de palestras, conferências e *workshops*.
- Um número muito significativo de atividades concorre para a concretização do OE1, OE2 e O3, respetivamente, incrementar uma cultura de escola forte e positiva, melhorar o sucesso educativo dos alunos e promover um clima positivo de aprendizagem escolar. O OE4 é aquele que tem um menor número de iniciativas a confluir para a sua concretização.
- Relativamente ao grau de concretização dos OE do PEE, o mesmo foi bastante significativo – 96%.
- O balanço do grau de interesse e motivação do público-alvo foi de 77%, pelo que se conclui, da análise dos quadros 2 e 3, que existiu um número significativo de iniciativas, maioritariamente da responsabilidade do Conselho Executivo, que contribuiu para este resultado (embora todas as atividades tenham sido avaliadas com menção, no mínimo, igual a “Bom”). A este nível é importante referir que a maioria das iniciativas propostas por este órgão são palestras, conferências e *workshops*.

Água de Pau, 12 de março de 2024  
O Conselho Executivo



**ESCOLA BÁSICA INTEGRADA DE ÁGUA DE PAU**  
**RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DAS ATIVIDADES PREVISTAS NO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES 2023/2024**  
**1.º SEMESTRE**

**Assembleia de Escola**

N.º	Nome da Atividade	Realizada (X)	Não Realizada (X)	Grau de concretização dos objetivos e prioridades do PEE	Grau de interesse/motivação do público-alvo	Calendarização (Prevista/Cancelada/Alterada*)	Agentes Dinamizadores	Recursos (Insuficientes/Suficientes)	N.º Total de Participantes envolvidos	Avaliação Global	Observações
1	Cerimónia de entrega de Prémios de Mérito 2022-2023	x		MB	MB	Prevista	AE; CE; CML	S	300	MB	

Reflexão Final	Aspetos positivos	Aspetos a melhorar	Constrangimentos
	Momento de enaltecimento, junto da comunidade educativa, das competências, capacidades e atitudes dos alunos que se evidenciaram nos domínios cognitivo, cívico, artístico, desportivo e na capacidade de superação no ano letivo 2022-2023.		

## Conselho Executivo

N.º	Nome da Atividade	Realizada (X)	Não Realizada (X)	Grau de concretização dos objetivos e prioridades do PEE	Grau de interesse/motivação do público-alvo	Calendarização (Prevista/Cancelada/Alterada*)	Agentes Dinamizadores	Recursos (Insuficientes/Suficientes)	N.º Total de Participantes envolvidos	Avaliação Global	Observações
1	11.º aniversário da EBI de Água de Pau	x		MB	MB	Prevista	CE e Comissão de Festas	S	630	MB	
2	Cerimónia de entrega dos Prémios de Mérito	x		MB	MB	Prevista	CE, AE, CML	S	300	MB	
3	Mostra Cinema Sem Conflitos 2023 - Açores	x		MB	MB	Prevista	CE; Cinema sem Conflitos	S	40	MB	
4	Campanha Antitabagismo	x		MB	B	Prevista	CML	S	165	B	
5	Campanha Código Europeu Contra o Cancro	x		MB	MB	Prevista	CML	S	65	MB	
6	Campanha dos Superpoderes da Júlia	x		MB	MB	Prevista	CML	S	110	MB	
7	Comemoração do Dia do Professor	x		MB	MB	Prevista	CE	S	80	MB	
8	Escola sem <i>Bullying</i> . Escola sem violência	x		MB	MB	Prevista	CE PSP	S	580	MB	

9	O valor da partilha – Banco Alimentar	x		MB	B	Prevista	CE Banco Alimentar	S	96	B	
10	Estrada Segura	x		MB	MB	Prevista	CE PSP	S	105	MB	
11	Fotografias de Natal	x		MB	B	Prevista	CE	S	623	MB	
12	Encontro com o autor com hora do conto – Carlos Granja	x		MB	MB	Prevista	CE Biblioteca Tomaz Borba Vieira	S	31	MB	
13	Cidadania e Forças Armadas	x		MB	B	Prevista	CE DREAE COAEMG FA	S	55	B	

Reflexão Final	Aspetos positivos	Aspetos a melhorar	Constrangimentos

## Departamento Pré-Escolar

N.º	Nome da Atividade	Realizada (X)	Não Realizada (X)	Grau de concretização dos objetivos e prioridades do PEE	Grau de interesse/motivação do público-alvo	Calendarização (Prevista/ Cancelada/ Alterada*)	Agentes Dinamizadores	Recursos (Insuficientes / Suficientes)	N.º Total de Participantes envolvidos	Avaliação Global	Observações
1	Dia Mundial da Alimentação	X		MB	MB	Prevista	Diretores de Turma; Titulares de turma; Assistentes Operacionais	Suficientes	115	MB	
2	Visita de estudo à Unileite	X		MB	MB	Prevista	Entidade promotora	Suficientes	22	MB	
3	Pão por Deus	X		MB	MB	Prevista	Diretores de Turma; Titulares de turma.	Suficientes	110	MB	
4	Exposição de abóboras	X		MB	MB	Prevista	Diretores de Turma; Titulares de Turma; Assistentes Operacionais	Suficientes	Aproximadamente 150	MB	
5	Desfile de Halloween	X		MB	MB	Prevista	Diretores de Turma; Titulares de Turma; Assistentes Operacionais	Suficientes	115	MB	

6	Visita de estudo à Unileite	X		MB	MB	prevista	Entidade promotora	Suficientes	22	MB	
7	Visita de estudo ao OASA	X		MB	MB	prevista	Entidade promotora	Suficientes	22	MB	
8	Visita de estudo ao OASA	X		B	B	prevista	Entidade promotora	Suficientes	26	B	
9	Festa de Natal	X		MB	MB	Prevista	Diretores de Turma; Titulares de Turma; Assistentes Operacionais ; Encarregados de Educação	Suficientes	Aproximadamente 150	MB	
10	Visita de estudo à Expolab	X		MB	MB	Prevista	Entidade promotora	Suficientes	22	MB	
11	Dia de Amigos	X		MB	MB	Prevista	Diretores de Turma; Titulares de Turma; Assistentes Operacionais ;	Suficientes	115	MB	

Reflexão Final	Aspetos positivos	Aspetos a melhorar	Constrangimentos

## Departamento Curricular do 1º Ciclo

N.º	Nome da Atividade	Realizada (X)	Não Realizada (X)	Grau de concretização dos objetivos e prioridades do PEE	Grau de interesse/motivação do público-alvo	Calendarização (Prevista/Cancelada/Alterada*)	Agentes Dinamizadores	Recursos (Insuficientes/Suficientes)	N.º Total de Participantes envolvidos	Avaliação Global	Observações
1	" À descoberta dos sentidos"- desafios sensoriais: sentem-se cheiros, degustam-se sabores, tateiam-se objetos, ouvem-se sons.	X		MB	MB	Prevista	Docentes do 1º Ano	S	38	Muito Bom	
2	"Os olhos também comem" - partilha lanche decorado e saudável	X		MB	MB	Prevista	Docentes do 1º Ano	S	38	Muito Bom	
3	Bruxinhas e feiticeiros invadem o 1º ano- sessão de cinema com pipocas no auditório com alunos disfarçados	X		MB	MB	Prevista	Docentes do 1º Ano	S	38	Muito Bom	
4	"Os nossos direitos"- construção de livro de pauzinhos com direitos humanos e igualdade de género	X		MB	MB	Prevista	Docentes do 1º Ano	S	38	Muito Bom	
5	Amigos e amigas-apresentação "Tik tok" e workshop de Papopizas	X		MB	MB	Prevista	Docentes do 1º Ano	S	38	Muito Bom	

6	Convívio de Natal	X		MB	MB	Prevista	Docentes do 1.º Ano	S	38	Muito Bom	
7	Brunch “Comer bem para bem crescer”	X		MB	MB	Prevista	Docentes do 2.º ano	S	47	Muito Bom	
8	Pão por Deus-	X		MB	MB	Prevista	Docentes do 2.º ano	S	47	Muito Bom	
9	Visita de Estudo à Expolab	X		MB	MB	Prevista	Docentes do 2.º B e C	S	31	Muito Bom	
10	Visita de Estudo à Expolab		X	--	--	Cancelada	Docente do 2.º A	--	15	--	Alteração de data com sobreposição com outra atividade já calendarizada
11	Dia do Pijama	x		MB	MB	Prevista	Docentes do 2.º ano	S	47	Muito Bom	
12	Visita de Estudo ao Hiper Modelo/Parque Atlântico	x		MB	MB	Prevista	Docentes do 2.º ano	S	43	Muito Bom	
13	Visita de Estudo à Junta de Freguesia de Água do Pau e Núcleo Museológico Mercearia Central de Água do Pau	x		MB	MB	Prevista	Docentes do 3.º ano	S	25	Muito Bom	
14	Visita de Estudo à Câmara Municipal da Lagoa	x		MB	MB	Prevista	Docentes do 3.º ano	S	25	Muito Bom	

15	Visita de Estudo à RTP Açores	x		MB	MB	Prevista	Docentes do 3.º ano	S	25	Muito Bom	
16	Visita de Estudo à Casa do Povo de Água do Pau	x		MB	MB	Prevista	Docentes do 3.º ano	S	25	Muito Bom	
17	Dia do Pijama	x		MB	MB	Prevista	Docentes do 3.º ano	S	25	Muito Bom	
18	Visita de Estudo à Expolab	x		MB	MB	Prevista	Docentes do 3.º ano	S	25	Muito Bom	
19	Visita de Estudo ao OASA	x		MB	MB	Prevista	Docentes do 3.º ano	S	25	Muito Bom	
20	Comemoração da Semana da Alimentação	x		MB	MB	Prevista	Docentes do 4.º ano	S	27	Muito Bom	
21	Pão por Deus	X		MB	MB	Prevista	Docentes do 4.º A e 4.º B	S	26	Muito Bom	
22	Visita de Estudo Museu Carlos Machado	X		MB	MB	Prevista	Docentes do 4.º A e 4.º C	S	26	Muito Bom	
23	Visita de Estudo Museu Carlos Machado	X		MB	MB	Prevista	Docente do 4.º B	S	14	Muito Bom	
24	Mercadinho de Natal	X		MB	MB	Prevista	Docentes do 4ºB e C	S	28	Muito Bom	
25	Visita de Estudo ao Banco de Portugal	X		MB	MB	Alterada	Docentes do 4ºB e C	S	28	Muito Bom	Atividade introduzida no PAA por disponibilidade



## Departamento Curricular de Línguas C. S. H.

N.º	Nome da Atividade	Realizada (X)	Não Realizada (X)	Grau de concretizaã o dos objetivos e prioridades do PEE	Grau de interesse/ motivação do público-alvo	Calendariza ação (Prevista/ Cancelada/ Alterada*)	Agentes Dinamizadore s	Recursos (Insuficientes/ Suficientes)	N.º Total de Participant es envolvidos	Avaliação Global	Observações
1	<i>A Autoridade Tributária, a Justiça Tributária e o Sistema Fiscal português</i>		x	---	---	Cancelada	José Figueira e Autoridade Tributária	---	---	---	A atividade foi cancelada por indisponibilidade da Autoridade Tributária
2	<i>Organização de empresas - gestão de tempo, recursos humanos, recursos financeiros</i>	x		MB	MB	Prevista	Cursos REATIVAR - José Figueira Eletrolaranjo	MB	10	MB	Por ausência de resposta da Finanças, a ação foi dinamizada por uma gestora da empresa Electrolaranjo.

Reflexão Final	Aspetos positivos	Aspetos a melhorar	Constrangimentos

## Departamento Curricular de Matemática e Ciências Experimentais

N.º	Nome da Atividade	Realizada (X)	Não Realizada (X)	Grau de concretização dos objetivos e prioridades do PEE	Grau de interesse/motivação do público-alvo	Calendarização (Prevista/Cancelada/Alterada*)	Agentes Dinamizadores	Recursos (Insuficientes / Suficientes)	N.º Total de Participantes envolvidos	Avaliação Global	Observações
1	Visita ao OMIC		X			Cancelada	Odília Mancebo e Pedro Caldeira				Indisponibilidade de transporte
2	Hora do Código	x		MB	MB	Prevista	Sandro Malveiro Nuno Madeiro Lúcia Couto	Suf	Cerca de 215 alunos	MB	
3	Visita de estudo ao OVGA	x		MB	Muito Bom	Prevista	Sofia Dias	Suficientes	21	Muito Bom	
4	“Vamos ao Laboratório!”  Mostra de Ciência nos Laboratórios da Escola.	x		MB	MB	Prevista	Docentes: M. Odília M.; Pedro Caldeira; Patrícia Arruda; Teresa Sá.	Suficientes	140	MB	
5	Ornamentação de uma árvore de Natal	x		MB	Muito Bom	Prevista	Docentes dos grupos 230 e 500 Turmas 6.º C, 8.º C e 9.º E	Suficientes	17 alunos (6 do 6.º C 6 do 9.º E 5 do 8.º C)	Muito Bom	
6	Visita de estudo ao Museu Carlos Machado	x		MB	Muito Bom	Prevista	Sofia Dias e Susana Barrinho	Suficientes	19	Muito Bom	
7	Visita de estudo ao CIVISA	x		MB	Muito Bom	Prevista	Sofia Dias	Suficientes	19	Muito Bom	

8	<b>Sessão educativa dada pelo Dr. Afonso Prestes</b> Biodiversidade marinha – a importância das algas marinhas e a ameaça das algas invasoras para os ecossistemas	x		MB	Muito Bom	Prevista	Grupo 230 e professora Susana Barrinho	Suficientes	36	Muito Bom	Duas sessões de 90 min cada – uma para cada turma
9	<b>Sessão educativa dada pelo Dr. Afonso Prestes</b> Biodiversidade marinha – a importância das algas marinhas e a ameaça das algas invasoras para os ecossistemas	x		MB	Muito Bom	Alterada	Grupo 230	Suficientes	38 (menos do que o previsto)	Muito Bom	Transferida para ser realizada na manhã da visita de estudo ao Herbário Telles Palhinha e ao BACA, realizada a 5 de fevereiro na Universidade,
10	<b>Visita de estudo</b> Herbário Telles Palhinha e ao BACA - Universidade  (Início do 2.º semestre)	x		MB	Muito Bom	Prevista	Grupo 230 e professoras Susana Barrinho e Gabriela Costeira	Suficientes	38	Muito Bom	com o apoio do Dr. Afonso Prestes

Reflexão Final	Aspetos positivos	Aspetos a melhorar	Constrangimentos

## Departamento Curricular de Expressões e Desporto

N.º	Nome da Atividade	Realizada (X)	Não Realizada (X)	Grau de concretização dos objetivos e prioridades do PEE	Grau de interesse/motivação do público-alvo	Calendarização (Prevista/Cancelada/Alterada*)	Agentes Dinamizadores	Recursos (Insuficientes/Suficientes)	N.º Total de Participantes envolvidos	Avaliação Global	Observações
1	Visita ao Núcleo Museológico do Presépio	X		MB	MB	Alterada	Prof. Elisabete Lopes e Zaida Pereira	Suficientes	37	MB	
2	Visita do mestre bonecreiro João Arruda à sala de aula	X		MB	MB	Prevista	Prof. Elisabete Lopes e Zaida Pereira	Suficientes	20	MB	Não foi realizada a sessão à turma do 6.ªA, por indisponibilidade do artesanato.
3	Exposição de Trabalhos	X		MB	MB	Prevista	Prof. Elisabete Lopes e Zaida Pereira	Suficientes	242 (alunos do 1.º e 2.º ciclos)	MB	
4	A sombra do terror	X		MB	MB	Prevista	Prof. Márcia Soares e equipa da BE	Suficientes	393	MB	Alunos do 1.º, 2.º, 3.º ciclo e turmas do reativar
5	Apresentação da opereta "À procura de um pinheirinho", de José Carlos Godinho	X		MB	MB	Alterada para 7 de dezembro	Prof Ana Rita Costa	Suficientes	150	MB	Alunos do 1º ciclo
6	Corta mato (fase escola)	X		MB	MB	Prevista	Grupo de Ed.Física	Suficientes	141 atletas 6 professores 2 funcionários	MB	
7	Corta mato (fase ilha)		X								Indisponibilidade de transporte

8	Mega salto (fase ilha)		X								Indisponibilidade de transporte
9	Mega Sprinter (fase ilha)		X								Indisponibilidade de transporte
10	Torneio de Futsal	X		MB	MB	Prevista	Prof. Ed Fisica e Turma de FD 9.ºano	Suficientes	120	MB	
11	Torneio de Futsal 1.º Ciclo	X		MB	MB	Prevista	Prof. Daniela Prof. Rita	Suficientes	70	MB	Participaram os alunos das turmas dos 3.º e 4.º anos

	Aspetos positivos	Aspetos a melhorar	Constrangimentos
<b>Reflexão Final</b>	-		- As atividades não realizadas prendem-se ao facto de não haver autocarro disponível.

## PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO EDUCATIVO

### Clube Escolar de Proteção Civil

N.º	Nome da Atividade	Realizada (X)	Não Realizada (X)	Grau de concretização dos objetivos e prioridades do PEE	Grau de interesse/motivação do público-alvo	Calendarização (Prevista/Cancelada/Alterada*)	Agentes Dinamizadores	Recursos (Insuficientes/Suficientes)	N.º Total de Participantes envolvidos	Avaliação Global	Observações
1	Divulgação de informação sobre que atitudes e comportamentos adotar em situações de emergência, através de projeções de vídeos, junto da sala de convívio dos alunos.	X		MB	MB	Prevista	Clube Escolar de Proteção Civil	S	630	MB	
2	“Exercício Público de Sensibilização para o Risco Sísmico A TERRA TREME”	X		MB	MB	Prevista	Clube Escolar de Proteção Civil	S	300	MB	
3	“Escolinha Primeiros Socorros”	X		MB	MB	Prevista	Clube Escolar de Proteção Civil	S	65	MB	
4	Projeto “Aprender a Socorrer”	X		MB	MB	Prevista	Clube Escolar de Proteção Civil	S	55	MB	
5	Palestra – Riscos Naturais e Medidas de Autoproteção com	X		MB	MB	Prevista	Clube Escolar de	S	87	MB	

	inclusão da aplicação ProcivAzore						Proteção Civil				
6	Apoiar na organização do simulacro dinamizado na Unidade Orgânica.	X		MB	MB	Prevista	Conselho Executivo Clube Escolar de Proteção Civil	S	630	MB	

	Aspetos positivos	Aspetos a melhorar	Constrangimentos
<b>Reflexão Final</b>	Desenvolver, na comunidade educativa, competências que contribuam para a adoção de atitudes e comportamentos responsáveis e adequados face a acidentes graves ou catástrofes que esta possa vir a enfrentar.		

## “Clube de Programação e Robótica”

N.º	Nome da Atividade	Realizada (X)	Não Realizada (X)	Grau de concretização dos objetivos e prioridades do PEE	Grau de interesse/motivação do público-alvo	Calendarização (Prevista/Cancelada/Alterada*)	Agentes Dinamizadores	Recursos (Insuficientes/Suficientes)	N.º Total de Participantes envolvidos	Avaliação Global	Observações
1	Comemoração da “Code Week”	x		B	B	Prevista	Sandro Malveiro,	Suf.	10	B	
2	Atividade de Natal (circuitos de papel e programação com Microbit)	x		MB	MB	Prevista	Nuno Madeiro	Suf.	10	MB	
3	Desenvolvimento de projetos com Lego WeDo, Lego Spike e Scratch.	x		MB	MB	Prevista		Suf.	10	B	
4	Programação de placas eletrónicas Arduino.	x		MB	MB	Prevista		Suf.	10	MB	
5	Modelação 3D (projeto de criação de um carro robótico)	x		MB	MB	Prevista		Suf.	1	B	

Reflexão Final	Aspetos positivos	Aspetos a melhorar	Constrangimentos
	Interesse e empenho dos alunos.		

## Projeto "O Nosso Mar"- Educar para uma geração Azul

N.º	Nome da Atividade	Realizada (X)	Não Realizada (X)	Grau de concretização dos objetivos e prioridades do PEE	Grau de interesse/motivação do público-alvo	Calendarização (Prevista/Cancelada/Alterada*)	Agentes Dinamizadores	Recursos (Insuficientes/Suficientes)	N.º Total de Participantes envolvidos	Avaliação Global	Observações
<b>1º Semestre</b>											
4	Apresentação de documentários com os seguintes temas: poluição do mar – como prevenir; perigo dos plásticos na vida marinha; reutilização dos plásticos;	x		MB	MB	Prevista	Docentes do 4ºB e 4ºC	S	28	MB	
5	Realizar um intercâmbio de saberes/experiências/realidades, com duas turmas do 4º Ano da Escola Básica Integrada de Água de Pau, concelho de Lagoa, ilha de S. Miguel - Açores, para trocar conhecimentos e experiências das diversas realidades relacionadas com o nosso mar.	x		MB	MB	Prevista	Docentes do 4ºB e 4ºC	S	28	MB	
7	Construção de um mural dedicado à proteção dos oceanos.	x		B	B	Prevista	Docentes do 4ºB e 4ºC	S	28	B	Ainda em fase de conclusão

	<b>Aspetos positivos</b>	<b>Aspetos a melhorar</b>	<b>Constrangimentos</b>
<b>Reflexão Final</b>			